

项目计划书

一、工作计划

阶段	时间	主要任务
一	6.29	确定选题
二	6.30	点亮 OLED 显示屏
三	7.1-7.2	接入 MPU6050 陀螺仪，完成《系统设计文档》
四	7.3-7.4	接入蓝牙透传模块
五	7.5-7.6	将程序迁移到 FreeRTOS，同时接入旋转编码器（EC11）实现菜单交互，提交《中期检查报告》
六	7.7-7.8	添加计步算法、多级菜单系统、电源管理等增强功能

二、分工方案

成员	负责模块
方锬琪	硬件设计、罗列物料清单与实物核对
冯宝倪	硬件设计、测试调试（bug 记录、系统稳定性优化）
温思迅	软件开发、文档撰写

三、物料采购计划

序号	物料	型号	数量	单价（元）	采购渠道
1	主控板	STM32F103C8T6	1	6.83	淘宝
2	OLED 显示屏	0.96 寸 I2C OLED	1	6.00	淘宝
3	陀螺仪	MPU6050	1	15.13	淘宝
4	锂电池	3.7V 500mAh	1	4.77	淘宝
5	电源芯片	LDO 低压差稳压芯片	2-3	5.51	淘宝
6	杜邦线 /PCB 板	若干	若干	1.64	淘宝

预计单套成本：**约 40 元**